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云南电网有限责任公司35-500kV输变电设备自然灾害和500kV变电设备省级应急抢修施工技术规范书
云南电网有限责任公司

2024年9月
云南电网有限责任公司35-500kV输变电设备自然灾害和500kV变电设备省级应急抢修施工技术规范书

总则

1.1本技术规范书适用于云南电网有限责任公司35-500kV输变电设备自然灾害和500kV变电设备省级应急抢修框架招标。

1.2本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对所有技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标者应满足本技术标书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、云南电网有限责任公司有关标准及要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

项目范围及内容

2.1项目范围

（1）35-500kV输变电设备自然灾害抢修：南方电网公司系统内的供电单位因冰灾、地震、台风、地质滑坡、泥石流等自然灾害对35kV及以上输变电设备造成较大影响，设备所辖单位现有抢修力量不能满足设备抢修、快速复电的要求，需要云南电网公司支援时，根据云南电网有限责任公司正式书面下达的应急抢修作业项目任务单（详见附件）开展35kV及以上输变电设备应急抢修。

（2）500kV变电设备抢修：当云南电网有限责任公司所辖500kV电压等级变电设备故障或受损，需立即开展设备抢修、快速复电时，根据云南电网有限责任公司正式书面下达的应急抢修作业项目任务单（详见附件）开展500kV电压等级变电设备应急抢修。

2.2项目内容

（1）发生35-500kV输变电设备自然灾害和500kV电压等级变电设备发生事故或发生重大紧急缺陷时，在公司应急指挥中心、生产指挥中心统一指挥下，组织相关应急资源（设计、施工、运检、物资供应等），高效、快速、可靠地完成自然灾害应急处置及500kV电压等级变电设备事故抢修及消缺工作。

（2）35-500kV输变电设备自然灾害抢修：输电部分（包含但不限于）：35kV及以上输电线路杆塔倒塔、导地线断线、光缆断股、拉线断线或损伤、绝缘子掉串等受损设备的抢修；变电部分（包含但不限于）：35kV及以上变电一次、变电二次、高压直流、通信设备、构（建）筑物及基础等受损设备的抢修。

（3）500kV变电设备抢修：换流站、变电站±500kV、500kV电压等级变电一次、变电二次、高压直流、通信设备、构（建）筑物及基础等受损设备的抢修。（同一抢修任务涉及多个电压等级设备且设备最高电压等级为500kV、±500kV的，涉及的其他电压等级抢修工作均由中标方实施）
应遵循的标准

投标方执行以下标准的最新版本，未提及的标准按照云南电网有限责任公司生产类项目管理和技术要求执行。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国劳动法》

《建设工程安全生产条例》（国务院令393号令）

《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（国资委21号令）

《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》

《云南电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书》

《云南电网有限责任公司生产作业计划管理业务指导书》

《云南电网有限责任公司生产作业现场可视化设备管理业务指导书》

《110～750kV架空输电线路施工及验收规范（GB-50233）》

《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》

《云南电网有限责任公司管制业务生产项目管理细则》

《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2020版）》

《电网检修工程预算编制与计算规定（2020版）》

《中国南方电网有限公司生产项目准入及预算标准》

《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）

《中国南方电网有限责任公司工程项目农民工工资支付管理工作指引》

《云南电网有限责任公司自然灾害应急抢修费用计算及管理指导意见》(云电设备[2016]14号文）

技术要求

4.1安全管理

4.1.1投标方应弘扬“生命至上，安全第一”思想，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“一切事故都可以预防”的安全理念，严格落实安全生产责任制。

4.1.2投标方应遵守国家、行业有关安全生产的法律、法规、标准、规程和南方电网公司及云南电网公司安全生产相关规定。

4.1.3开展抢修前，投标方应结合实际，全面辨识现场风险，评估风险等级,采取有效的控制措施，降低安全风险。当现场条件发生变化时，应结合变化情况开展动态评估。

4.1.4开展抢修作业任务，投标方应当编制专项应急抢修方案。专项抢修方案应由投标方技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

4.1.5投标方应严格落实安全风险控制措施，严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业。投标方应制定培训计划，开展作业人员技能和安全教育培训。同时，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。

4.1.6抢修过程中必须采取有效的防范措施。认真做好抢修过程中的危险点分析，抢修现场应设置专人进行监护，杜绝发生安全事件、事故。

4.1.7投标方应按照招标方要求，对需要开展视频录制的应急培训、实操及抢修作业等项目，按照要求录制视频，视频统一接入云南电网公司现场作业视频监控系统中进行管理。

4.1.8由于投标方的抢修作业问题造成招标方项目质量或安全事故，并造成招标方或其他人员的人身、财产损失的，全部责任由投标方承担。

4.1.9投标方应急抢修作业过程中发生人身、电网、设备事故及事件，应立即停止动作并向管理单位报告。同时，投标方相关负责人应立即赶赴现场，配合政府安全监督管理部门或管理单位进行事故调查及相关事故应急处置。根据事故调查结果，因投标方责任造成的损失和影响后果，按合同条款进行处理。

4.2质量管理

4.2.1投标方应按照《110～750kV架空输电线路施工及验收规范（GB-50233）》及南方电网公司《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》管控施工工艺及质量。隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收报请监理单位或招标方验收前应组织完成自检。

4.2.2凡与本工程有关现行国家、行业、地区及中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司颁发的规范、规程和标准，均是本工程质量管理的依据。

4.2.3工程质量在满足设计图纸和文件要求的前提下达到云南电网有限责任公司验评标准的推荐值要求。

4.2.4工艺水平满足云南电网有限责任公司的工艺控制规范要求。

4.2.5应急抢修质量满足具体项目技术规范书要求，如有特殊要求的，以具体项目技术规范书为准。

4.2.6投标方应接受招标方聘请监理方的监理。参与招标方组织的设计图纸审查，并提出专业审查意见。

4.2.7隐蔽工程验收时，投标方未通知监理单位和招标方而自行隐蔽的，监理单位和招标方有权提出对已覆盖的部位进行钻孔检测或揭开重新检验，其检测、检验费用和应急抢修整改修复费用由应急抢修单位负责。检查发现的问题不按要求进行返工和处理时，监理单位和招标方有权通知投标方停工，停工损失由投标方负责。

4.2.8投标方在应急抢修过程中应及时比对设计图纸是否正确，当发现设计图纸存在错误或与现场实际不符时，应立即停工，并口头报告招标方（或监理单位），2h内以电话形式告知招标方（或监理单位）。

4.2.9应急抢修过程中投标方不得对原工程设计进行变更。因投标方擅自变更设计发生的费用和由此导致招标方的所有损失，均由投标方承担，投标方无权要求追加合同价款，延误的工期不予顺延。

4.2.10已竣工工程未交付招标方之前，投标方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，投标方自费予以修复；招标方要求投标方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方另行约定。

4.2.11工程保质期为一年，应急抢修结算完成一年内如有质量问题，投标方负责免费处理。
4.3进度管理

4.3.1投标方在接到应急抢修作业项目任务单通知后，投标方应在2小时内响应，并在8小时内到达现场具备抢修条件，按项目建设单位要求参加设计勘察及项目抢修策划。

4.3.2投标方应按合同工期倒排应急抢修进度计划，确保项目按期完成，涉及停电项目应确保在停电工期内完成。
4.3.3投标方应在现场勘查后1日内向招标方提供项目进度计划，并根据招标方要求定期提交进度统计报表。

4.3.4投标方在开工前必须进行现场勘查，完成人员安排、机具、材料到位及资质文件送审，完成开工报告及应急抢修方案审批，应急抢修过程中应严格按照已审批的应急抢修方案组织应急抢修，不得随意变更应急抢修措施。

4.3.5投标方应根据建设单位具体项目设置具有丰富经验的工作负责人，并根据招标方要求，配置满足招标方需要的项目负责人。

4.3.6投标方必须按照招标方确认的进度计划组织应急抢修。因投标方原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符时，投标方应及时改进，并无权就改进措施提出追加合同价款，造成工期延误的不予顺延。

4.4服务保障措施

4.4.1成立独立的服务组织机构，按地区进行驻点，驻点城市如下表：昆明、曲靖、红河、玉溪、楚雄、大理、昭通、文山、版纳、普洱、临沧、德宏、保山、丽江、迪庆、怒江。投标方应按照国家法律法规和招标文件的要求，派遣满足应急抢修要求、具备相应资质条件的项目经理、现场管理人员、工作负责人、专业技术应急抢修人员、特种作业人员等。

4.4.2各驻点常备人员及相关要求如下：一是投标方在中标后应分层、分级设立项目管理组织机构，以确保项目的正常实施。二是各片区驻点需安排常驻负责人、专业技术负责人、安全员至少各1人，常备工程车至少2辆。

4.5人力资源管理

4.5.1为满足电网重大应急抢修工作需要，投标方应具备同时承担2回220千伏及以上输电线路、1座换流站（500千伏变电站）同时出险时的应急抢修能力。

4.5.2投标方人员必须具备有效的国家有关部门或行业颁发的执业资格证书（国家有要求的管理人员和工种），如进网作业的电工、焊工、起重工、带电作业人员、项目经理等。

4.5.3投标方必须为从事危险作业的应急抢修人员购买足额意外伤害保险。

4.5.4投标方承诺中标后3个月内组织应急抢修人员取得云南电网有限责任公司“两种人”资格证，且每个驻点不得少于3人（工作负责人2人、工票签发人1人），且能够满足应急抢修现场需要。

4.5.5投标方应投入能够满足应急抢修规模的应急抢修人员，且投入人员应具备相应资格，如高压电工、低压电工、焊工、起重工等；投标方应同时具备高压电工作业、高处作业持证人员不少于30人。所有特种作业人员资质需在取证后30天内项目建设单位提交证明材料。

4.5.6投标方应建立并实时更新“三本清册”（承包商清册、分包商清册、安全管理人员与作业人员清册）。

4.5.7投标方委派的现场代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责应急抢修期间的质量、安全等问题。招标方对投标方派出的项目经理、现场管理人员、工作负责人、专业技术应急抢修人员、特种作业人员的资质，有权不定期进行检查，对在检查中发现的不符合安全管理和技术、资质要求的人员，招标方（或监理单位）有权立即责令其终止现场作业，并向投标方发出更换有关人员的通知，如投标方接到通知后无法在一周内提供符合要求的人员，招标方有权单方面终止本合同，并且不承担任何赔偿，由此造成的所有损失均由投标方承担。

4.5.8投标方委派的项目负责人对项目进度、安全、质量、造价、技术等全面负责，其绩效应与项目实施状况挂钩。项目负责人一旦确定后，原则上不应进行变更，由于特殊情况需要变更时，原则上应提前3个工作日书面告知招标方。

4.6装备管理

4.6.1投标方应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理应急抢修机械、特种设备，建立应急抢修设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台帐和维保记录档案。投标方使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于该特种设备的显著位置。

4.6.2投标方应建立应急抢修机具清册、记录维护保养项目和周期、执行维护保养作业指导书、做好维护保养台账、配置机具操作手册、政府规定的年检资料齐全。

4.6.3投标方应配置绞磨不少于2台、抢修用车辆不少于4辆以及张牵机设备不少于1套、电缆输送机不少于1台。

4.6.4投标方应配置作业监控视频录制设备不少于8套。
4.7仓库管理

4.7.1投标方应有固定的仓库并配置专职人员进行管理。

4.7.2投标方应配合招标方对项目物资进行开箱验收。

4.7.3需投标方采购的材料设备，应按照设计和作业标准要求采购，且满足按国家质量标准、南方电网技术要求及本招标规范书技术规范中相关标准要求，并对材料质量负责。

4.7.4投标方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，投标方应重新采购符合要求的材料设备，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4.7.5投标方采购之材料设备因投标方保管、存放不当等原因，造成该材料设备损坏、毁损、灭失等，责任由投标方承担，由投标方自费另行采购材料设备，因此延误的工期，不予顺延。

4.7.6工程竣工后，投标方必须按照建设单位要求将工程项目剩余物资、运送到指定地点，并提供项目剩余物资清册。并配合完成项目剩余物资的退库，由于投标方原因而造成项目剩余物资未按时办理退库的，招标方有权以工程款抵扣方式纳入竣工结算。

4.7.7对于工程拆旧材料设备及工程剩余材料设备，投标方须及时退还招标方，由招标方进行处理。

4.8响应要求

4.8.1在接到招标方应急抢修通知后，投标方应在2小时内响应，并在8小时内到达现场具备抢修条件；

4.8.2投标方在开工前必须按照云南电网公司作业管理的相关要求履行相关手续，抢修作业前必须进行现场勘查，在开工前应完成抢修方案编制及审批；

4.9安全文明施工管理

4.9.1应急抢修现场的管理人员在应急抢修现场应当佩戴证明其身份的证卡；

4.9.2现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备不得侵占场内道路及安全防护等设施；

4.9.3应急抢修现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。应急抢修现场必须设有保证应急抢修安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压；

4.9.4应急抢修机械不得任意侵占场内道路。应急抢修机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。应急抢修机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作；

4.9.5应保证应急抢修现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置施工标志，并对沟井坎穴进行覆盖；

4.9.6应急抢修现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效；

4.9.7应急抢修现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。应急抢修人员的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求；

4.9.8应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在应急抢修现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工，或者储存、使用易燃易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。

4.9.9应急抢修过程中引起的赔偿问题，纠纷问题，由招标方指导应急抢修单位解决。

4.10保密管理
4.10.1.投标方应做好项目施工相关的保密工作，未经招标方许可，不得将承接的输电线路资产信息、线路地理位置信息、商务信息及其它要求保密的信息以任何方法、途径传播给任何第三人，否则承担违约责任或损害赔偿责任。

4.11造价管理

4.11.1 35-500kV输变电设备自然灾害抢修按《云南电网有限责任公司自然灾害应急抢修费用计算及管理指导意见》(云电设备[2016]14号文）执行；500kV变电设备抢修按《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2020年版）》《电网检修工程预算编制与计算规定（2020年版）》及配套定额执行（若国家、行业、企业颁布新的取费定额，则按最新定额执行）。
4.11.2投标方提供的项目签证单必须与应急抢修现场一致，对结算证明材料的真实性及准确性负责，若因投标方提供的项目签证单或结算证明材料不实导致的结算滞后情况，招标方有权延迟或拒绝结算，由此导致的后果由投标方负责。

4.11.3投标方在抢修过程中应收集抢修结算所需的证明材料：抢修人员身份证复印件、抢修用车辆行驶证、大型机械租赁合同（或协议）、建设场地征占用、清理、道路维修、地方协调、 配合等费用凭据,履行工程量、费用签证手续提供的工程量签证内容必须注明详细，并附抢修前、中、后支撑照片，照片内容应清晰。

4.11.4投标方负责在项目竣工验收合格30日内完成结算资料编审。

4.11.5投标方应及时支付农民工工资，不得发生拖欠等问题，因投标方自身原因导致的工资拖欠问题，招标方概不负责。

4.12档案管理

4.12.1应急抢修档案管理执行现行有效的南方电网公司及云南电网公司档案管理制度要求。

4.12.2项目竣工投产后60日内，投标方应按照《云南电网有限责任公司管制业务生产项目管理细则》相关要求做好档案移交工作。

4.12.3投标方应按要求做好设备信息的电子化移交工作，电子化移交必须在项目验收投产前完成，设备参数与设备台账必须与现场实物一致。

其他要求

5.1若投标方因特殊情况不能如期按要求开展应急抢修，或出现人员、机具等不足而影响应急抢修进度的，建设单位有权利调用其他片区应急抢修队伍，费用由投标方全部承担。

5.2若投标方被南方电网公司及其分公司列入基建、生产统一的承包商“黑名单”库时，招标方有权单方面解除合同。

5.3在项目实施期间，若遇国家颁布新的标准，则以国家颁布的最新标准执行。同时，在工程应急抢修期间及工程竣工验收后，应积极配合招标方的有关审计工作。

5.4严格执行南方电网有限责任公司相关管理制度及规定，包括《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》《中国南方电网有限责任公司管制业务生产项目管理办法》及配套《生产项目承包商管理业务指导书》《生产项目实施过程管理业务指导书》《云南电网有限责任公司管制业务生产项目承包商管理工作指引》等相关规定和指引，如有违反，投标方自愿按照相关规定，接受南方电网系统内通报批评、评标扣分、等级下调、承包商评价扣分、经济责任追究以及限制一定时期市场禁入等处理。

5.5投标方对招标方签发的《违约通知单》有异议的，必须在收到《违约通知单》之日起3个工作日内，向招标方提交书面申诉材料。如无法按时提供申诉材料或提供的申诉材料经认定不足以澄清责任的，默认为投标方认可《违约通知单》。

5.6在合同履行过程中，如发生人身死亡事故、人身重伤事故、重大电网事故、瞒报、谎报事故、重大交通事故等情形，给招标方带来严重影响的，招标方有权单方面解除合同，投标方应赔偿因此造成招标方的所有损失。

