

（陕西公司）大唐延安电厂（2×660MW 机组）工程管状带 1-42A 轴
清理、恢复供货及施工直接采购公示

1. 项目概况与采购范围

1.1 建设地点：陕西省延安市富县（区）。

1.2 计划工期：2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日，30 日历天（具体开工时间以通知为准）。

1.3 项目概况：本期工程建设 2 台 660MW 高效超超临界空冷机组，配备 2 台 1940t/h 煤粉锅炉，同步建设脱硫、脱硝装置，预留再扩建条件。厂外卸煤系统合并设计，分期建设；厂内上煤系统统一规划，分开设计，分期建设，工程已于 2024 年 1 月两台机组双投。

本期工程配套输煤#3 管状带起点山下卸煤站，终点厂区储煤棚，管状带于 2024 年 6 月正式带料运行。#3 管状带于 2024 年 8 月受洛河特大洪水影响，造成两段被洪水冲垮（原 1-12 轴，32-39 轴），需对该段管状带进行清理拆除并恢复，根据河道管理规定重新布置立面布置方案，清理施工、恢复供货及施工工程范围 1-42A 轴（长度 1400 米），平面路线与原路线保持一致，同时预留二期（2×1000MW 机组）输煤管状带载荷及安装空间。

1.4 采购范围：投标单位负责管状带 1-42A 轴清理施工、恢复、供货及施工，1-42A 轴长度 1400m，需对原 1-42 轴洪水冲垮段所有设备进行清理施工，需利旧段保护性拆除，在满足河道管理规定要求及布置方案的前提下，尽可能利旧。拆除完成后，对该段 1400m 范围内重新供货及施工，包括筒仓底部移动式皮带机的拆除，不含桩基及土建基础施工，投标单位所供货设备需保证整套管状带功能的完整性。

2. 采用直接采购方式的原因及相关说明

原 3#管状带由福建龙净环保股份有限公司设计、供货、施工，3#管状带于 2024 年 8 月 9 日因洛河洪涝原 1-42 轴中间两段被水毁，火车来煤通过管状带输送至厂区中断。本次水毁仅部分桁架，且因河道相关管理规定变化，管状带桁架跨距为满足河道管理规定要求需重新进行设计、供货，立柱基础设计载荷加大，提高河滩地管状带基础抗洪能力，跨距加大减少立柱数量提高便于排洪。为保证 1-42A 段恢复重建与现有 43-156 轴输煤系统衔接保持整体性能指标

及系统可靠性，管状带设备及技术的独立性、特殊性、完整性，必须由原承建单位福建龙净环保股份有限公司开展本次工作，同时管状带恢复工程立柱预留二期管状带载荷，一期和二期管状带立柱共用。根据集团公司《采购管理规定》“第二十四条 直接采购适用条件为满足以下情形之一：四是需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求”之规定，因此采用直接采购方式。

3. 拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：福建龙净环保股份有限公司

地 址：福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园

4. 公示的期限

2024年12月3日-2024年12月10日，5个工作日

5. 联系方式

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地址：北京市石景山区银河大街银河财智中心北楼4层

邮编：100040

联系人：雍非凡、郝争

电话：010-68777496

电子邮件：yongfeifan@cweme.com

6. 提出异议、投诉的渠道和方式

接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：4008886262-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台（<https://www.cdt-ec.com>）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

7. 监督部门

本采购项目的监督部门为：大唐陕西发电有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）